

ООМУ „СТЕФАН ГАЈДОВ“
03-364/1
12.11.2024
Велес

**Измена на договорот за јавна набавка во текот на неговата важност
„Реконструкција на кров“**

Склучен на ден 12.11.2024 година, во Велес помеѓу следните

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. ООМУ „Стефан Гајдов“ со седиште на ул. „Благој Нечев“ бр.8, Велес, со ЕМБС 4025679 застапувана од Директор Габриела Бачманова, (во понатамошниот текст „Договорен орган“, односно, „Нарачувач“) од една страна,и

2. ДГТУ „ДАВИДО – ИНВЕСТ“ ДООЕЛ, со седиште на ул. „Партизански одреди“ бр. 171 а/3-46 1000 Скопје застапувано од одговорно лице Ангел Саздов, со ЕМБС 6988024 (во понатамошниот текст „Носител на набавката“ односно „Изведувач“) од друга страна.

Согласно :

Член 119, став 1 точка 3

(1) Договорот за јавна набавка или рамковната спогодба може да се измени без спроведување нова постапка за јавна набавка во следниве случаи:

3.доколку промената е потребна поради околности кои договорниот орган не можел да ги предвиди и суштински не се менува природата на договорот за јавна набавка или рамковната спогодба

Член 1

Предмет за измена на договорот за јавна набавка на Работи : „Реконструкција на кров“

Постапката е спроведена како Поедноставена отворена постапка за јавна набавка на работи бр.16224/2, објавена на ВЕБ страната на Бирото за јавни набавки од 13.09.2023 година врз основа на одлука за јавна набавка број бр. 02-325/1 од 13.09.2023 година.

Потребата за измена на договорот е дефинирана врз основа на констатација од надзорниот орган за вишок на количини евидентирани во градежна книга.

Член 2

Потребата за измена на договорот е следна :

Поради утврдени зголемени количини констатирани со градежна книга од страна на надзорниот орган, од истата констатација произлегува договорниот орган ООМУ „Стефан Гајдов“ Велес и економскиот оператор ДГТУ „ДАВИДО-ИНВЕСТ“ ДООЕЛ да направат измена на

договорот чиј предмет е „Реконструкција на кров“, потпишан на ден 30.10.2023 со архивски број 03-351/1.

Член 3

Членот 2 од основниот Договор со бр 03-351/1 од 30.10.2023 се менува согласно произнесеното во членот 2 од овој договор и ќе гласи:

Вкупна вредност на основниот договор изнесува 1.001.553,00 денари со вкучен ДДВ, цена без ДДВ 848.774,00 денари и ДДВ 152.779,00 денари, а со констатираните вишок количини од страна на надзорниот орган вкупната вредност се зголемува за 199.340,00 денари со вклучен ДДВ.

Член 4

Останатите одредби од Договорот со бр. бр 03-351/1 од 30.10.2023 година остануваат непроменети.

Член 5

Оваа измена на договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган
ООМУ „Стефан Гајдов“
Велес



Изведувач
ДГТУ „ДАВИДО-ИНВЕСТ“ ДООЕЛ
Одговорно лице
Ангел Саздов

